

PROCESPLAN FOR PSYKISK APV PÅ HEALTH 2012/2013

November 2012

- 1. november: Spørgeskema for den psykiske APV rundsendes til alle medarbejdere på de verificerede medarbejderlister

December 2012

- 3. december lukkes psykisk APV spørgeskemaundersøgelsen
- 18. december. Foreløbig procesplan fremlægges på Fakultetsledelsesmøde.

Januar 2013

- ultimo januar: 1. møde i følgegruppen
- ultimo januar/primus februar: Endelig procesplan kommunikeres ud

Februar 2013

- primo februar: Nedsættelse af institut kontaktgrupper
- medio februar: 2. møde i følgegruppen
- 20. Februar: Forberedelse af ledergruppen ift. psykisk APV, Campus Foulum
- 28. februar: Afrapportering af resultater til fakultetsledelsen.

Marts –maj 2013

- Udarbejdelse af handlingsplaner på lokalplan

Juni 2013

- 1. juni frist for tilbagemelding af samlede handlingsplaner fra institutterne
- primo juni: 3. møde i følgegruppen

September 2013

- 1. september: Frist for sammenskrivning af handlingsplan for HEALTH
- primo september: 4. møde i følgegruppen
- Indrapportering af handlingsplan for HEALTH

3. kvartal 2013

- Igangsættelse af evaluering af psykisk APV projektet på de enkelte institutter
- Ultimo september: frist for indrapportering af institutternes evaluering af psykisk APV projektet til følgegruppen

4. kvartal 2013

- 5. møde i følgegruppen med drøftelse af samlet evalueringsbeskrivelse af APV processen
- primo november: indrapportering af HEALTH' samlede evaluering af psykisk APV projektet til HAMU
- medio november: overleveringsforretning "psykisk APV opfølgning ifm årlig arbejdsmiljødrøftelse"